CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA O SIMULADO DO PROCESSO APELL DE 08/12/2001

REVISÃO 2- 14/11/2001

DIA
HORA
LOCAL
AÇÃO
ASSUNTOS

01/11
09:00
Assecampe
Reunião da Comissão Executiva
. Aprovação deste cronograma.

. Definição/aprovação do “Plano do Simulado”.

. Compra de coletes.

. Liberação da viatura para instalação das placas de rota de fuga.

. Terraplanagem e recolhimento de lixo da rua 25.

. Comunicado ao proprietário do campo do Saraiva.

03/11
14:00
Igreja Nª Sª do Perpétuo Socorro
1ª reunião com o GAE-Saraiva
. Apresentação do “Plano do Simulado”.

. Comunicação dos dias de visita à Petroflex.

. Definição dos dois grupos de participantes para visita à Petroflex.

08/11
09:00
Petroflex
2ª Reunião com Órgãos Públicos e Unimed
. Apresentação do “Plano do Simulado”.

. Repassar apresentação do GEM.

. Definir / informar participação de cada órgão.

. Reconhecimento da área/rota do simulado.

10/11
14:00
Petroflex
2ª reunião com o GAE-Saraiva

Visita à Petroflex (1º grupo)
. Apresentação do “Plano do Simulado”.

. Apresentação da empresa e visita a área.

. Comunicado e convocação para a 1ª divulgação junto à comunidade.

14/11
09:00
Petroflex
3ª reunião com Órgãos Públicos
. Pendências da reunião anterior e novas sugestões.

17/11
14:00
Saraiva
3ª reunião com o GAE-Saraiva

Divulgação junto à comunidade
. Distribuição dos adesivos de localização dos abrigos.

. Divulgação nas residências.

22/11
09:30
Assecampe
Reunião da Comissão Executiva com órgãos públicos
. Verificar e atualizar pendências / 1ª apresentação dos recursos pelos órgãos públicos.

24/11
14:00
Petroflex
4ª reunião com o GAE-Saraiva

Visita à Petroflex (2º grupo)
. Apresentação do “Plano do Simulado”.

. Apresentação da empresa e visita a área.

. Comunicado e convocação para a 2ª divulgação junto à comunidade.

29/11
09:30
Assecampe
Reunião da Comissão Executiva / órgãos públicos  com a participação da imprensa
. Verificar e atualizar pendências / Apresentação final dos recursos pelos órgãos públicos.

01/12
14:00
Saraiva
5ª reunião com o GAE-Saraiva

Divulgação junto à comunidade
. Distribuição dos adesivos de localização dos abrigos (continuação).

. Divulgação nas residências (continuação).

03 a 07/12
19:00
Saraiva
Reuniões com a comunidade

(total de 02 reuniões)
. Divulgação do Simulado.

08/12
10:00
Saraiva
Realização do Simulado
. Execução do “Plano do simulado”.

